

Acta de Constitución del Proyecto

Desarrollo del Sistema

Integrado de Gestión de Pacientes

(SIGP)

Fecha: 07/10/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	3
Datos.....	3
Patrocinador / Patrocinadores.....	3
Propósito y Justificación del Proyecto	4
Descripción del Proyecto y Entregables	5
Requerimientos de alto nivel	5
Requerimientos del producto	5
Requerimientos del proyecto	6
Objetivos	6
Premisas y Restricciones	7
Riesgos iniciales de alto nivel.....	7
Cronograma de hitos principales.....	7
Presupuesto estimado.....	8
Lista de Interesados (stakeholders)	8
Requisitos de aprobación del proyecto	8
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	8
Personal y recursos preasignados	8
Aprobaciones	9

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Centro Cristiano Canaán – Hogar Zoé
Proyecto	Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Pacientes (SIGP)
Fecha de preparación	07-10-2025
Cliente	Carlos Córdoba Alpízar
Patrocinador principal	Hogar Zoé
Gerente de Proyecto	Ricardo González

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División
Carlos Córdoba Alpízar	Director de Hogar Zoé	Dirección de Hogar Zoé
Lorena Mora González	Subdirectora de Hogar Zoé	Dirección de Hogar Zoé

Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito:

El propósito del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Pacientes (SIGP) es digitalizar y optimizar el proceso de registro, seguimiento y control de pacientes del Centro Cristiano Canaán – Hogar Zoé, institución que se dedica a la atención y rehabilitación de personas con problemas de adicción. Mediante la implementación de una plataforma web con acceso restringido por roles, se busca centralizar la información clínica y administrativa en una base de datos segura, facilitando la consulta y actualización de los datos por parte del personal autorizado. El sistema permitirá una gestión más ágil de la información de los pacientes, sus tratamientos, citas y evolución terapéutica, promoviendo una atención integral y eficiente.

Justificación:

Actualmente, el centro enfrenta limitaciones derivadas del manejo manual o fragmentado de la información de los pacientes, lo cual dificulta el seguimiento adecuado de sus tratamientos y el trabajo coordinado entre los distintos profesionales. Estas condiciones generan un riesgo elevado de pérdida o duplicación de datos, retrasos en la atención y menor eficiencia en la gestión del centro.

El desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Pacientes (SIGP) permitirá resolver estas problemáticas al ofrecer una herramienta tecnológica que automatiza el registro de pacientes, el control de citas y el historial de tratamientos. La incorporación de distintos niveles de acceso garantizará la confidencialidad de la información y el cumplimiento de buenas prácticas en la gestión de datos sensibles. Además, la tratarse de una institución sin fines de lucro que busca la rehabilitación y reinserción de personas en situación de vulnerabilidad, la digitalización de sus procesos representa un paso fundamental hacia la modernización, la transparencia y la sostenibilidad operativa.

Descripción del Proyecto y Entregables

Descripción del Proyecto:

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web que servirá como plataforma central para la gestión de pacientes, citas y tratamientos en una institución dedicada a la atención de personas con problemas de adicción.

Entregables:

1. Sistema de software funcional para la gestión digital de pacientes.
2. Base de datos centralizada en SQL Server con información de pacientes, usuarios, citas y tratamientos.
3. Módulo de registro, consulta y actualización de datos de pacientes.
4. Módulo de gestión de citas y consultas médicas o terapéuticas.
5. Módulo de control de tratamientos internos y externos (medicamentos o recetas).
6. Manual de usuario y capacitación para el personal administrativo y clínico.
7. Documentación técnica del sistema (arquitectura, requerimientos y diseño de la base de datos).

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

1. El sistema debe permitir el registro, consulta y actualización de información de pacientes.
2. El sistema debe permitir a los profesionales clínicos registrar y consultar citas o consultas de seguimiento.
3. El sistema debe incluir el historial de tratamientos internos (medicamentos recetados) y externos (recetas médicas externas).
4. El sistema debe generar reportes básicos de citas, tratamientos y evolución de los pacientes.
5. El sistema debe ser accesible mediante navegador web y compatible con el sistema operativo Windows.

Requerimientos del proyecto

1. El proyecto debe completarse en un plazo máximo de dos cuatrimestres (aproximadamente cuatro meses).
2. El costo total del desarrollo es de ₡0.00 (colones costarricenses), al tratarse de un proyecto de trabajo comunal universitario sin fines de lucro.
3. El sistema debe de ser entregado con su documentación técnica, manual de usuario y una sesión de capacitación al personal de la institución.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Entrega de un sistema funcional que cubra todos los módulos requeridos.	100% de los módulos implementados y probados (registro de pacientes, gestión de citas, control de tratamientos, gestión de usuarios).
	Aprobación del cliente sobre la funcionalidad completa y correcta operación del sistema.
Cronograma (Tiempo)	
Finalización del proyecto dentro del periodo establecido de dos cuatrimestres.	Cumplimiento del cronograma sin retrasos mayores a 5 días hábiles.
	Entrega del sistema en la fecha acordada (01/12/2025).
Costo	
Ejecución del proyecto dentro del presupuesto de ₡0.00 (proyecto sin fines de lucro).	Cumplimiento total sin desviaciones presupuestarias, dado que no existe costos monetarios asociados.
	Informe financiero que demuestre el uso eficiente de los recursos, tiempo y materiales.
Calidad	
Desarrollo de un sistema estable, seguro y sin errores críticos durante las pruebas.	Menos de 5 errores críticos detectados en las pruebas de aceptación del sistema.
	Aprobación del sistema con un nivel de satisfacción del cliente igual o superior al 90%
Otros	
Capacitación del personal de la institución en el uso del sistema.	100% del personal administrativo y clínico capacitado en el uso del sistema.
	Personal capaz de operar el sistema de manera autónoma sin requerir asistencia técnica externa.

Premisas y Restricciones

1. El proyecto se desarrollará como parte del Trabajo Comunal Universitario (TCU), por lo que no se manejará presupuesto económico.
2. El sistema deberá estar operativo antes del inicio del próximo ciclo académico.
3. La universidad proporcionará los recursos necesarios (infraestructura, equipos y conectividad) para el desarrollo del sistema.
4. El proyecto será ejecutado de manera individual, bajo la supervisión de la coordinación del TCU.

Riesgos iniciales de alto nivel

1. **Riesgo:** Retrasos en la validación de requerimientos o retroalimentación por parte del cliente o la entidad beneficiaria.
Mitigación: establecer un cronograma claro de comunicación y revisión, con las fechas definidas para cada etapa.
2. **Riesgo:** Limitaciones técnicas o de tiempo por tratarse de un proyecto individual.
Mitigación: Planificar cuidadosamente las tareas, priorizando las funcionalidades críticas y utilizando metodologías ágiles.
3. **Riesgo:** Resistencia al cambio o falta de adopción por parte de los usuarios finales.
Mitigación: Desarrollar una interfaz intuitiva y brindar capacitación básica durante la implementación.
4. **Riesgo:** Fallos en la infraestructura tecnológica o disponibilidad limitada de los recursos institucionales.
Mitigación: Coordinar con el área de TI para asegurar soporte técnico y respaldo de la información.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Aprobación del plan del proyecto	10/10/2025
Finalización del diseño del sistema	13/10/2025
Desarrollo del sistema completado	10/11/2025
Pruebas y ajustes finales	14/11/2025
Implementación y capacitación	21/11/2025

Presupuesto estimado

El costo total del desarrollo es de ₡0.00 (colones costarricenses), al tratarse de un proyecto de trabajo comunal universitario sin fines de lucro.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División
Carlos Córdoba Alpízar	Director del Centro.	Dirección del Centro Cristiano Canaán
Lorena Mora González	Subdirectora del Centro	Dirección del Centro Cristiano Canaán

Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto requerirá la aprobación formal de los siguientes documentos:

1. Plan del proyecto.
2. Diseño del sistema.
3. Informe de pruebas finales.
4. Documentación técnica y manual de usuario.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Ricardo Sebastián González Mora	Gerente de Proyecto	TI

Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División
Equipo de desarrollo	TI

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Carlos Córdoba Alpízar	08/10/2025	
Lorena Mora González	08/10/2025	